

**การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่
อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

สืบเนื่องจากสำนักสงฆ์วัดถ้ำเกาะไผ่ ประสบปัญหาประชาชนไม่สามารถเดินทางเข้าไปที่สำนักสงฆ์ได้ เนื่องจากฝ่ายบริเวณด้านหน้าสำนักสงฆ์มีน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝน ประกอบกับพื้นฝายมีตะไคร่น้ำ รถทุกชนิด ไม่สามารถผ่านได้ และมีการนำไปพาดหัวข่าว ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูล และหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ได้จัดประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องการให้สร้างอาคารระบายน้ำ แบบไม่มีประตูน้ำเปิด - ปิด ให้มีระดับเดิมเท่ากับฝายน้ำล้นหน้าสำนักสงฆ์วัดถ้ำเกาะไผ่ และก่อสร้างสะพานข้ามบริเวณฝายน้ำล้น เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเดินทางไปยังสำนักสงฆ์ได้โดยไม่รื้อฝายน้ำล้นดังกล่าว โดยทางชลประทาน จะเป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เนื่องจากเป็นเจ้าของงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๔ ประจวบคีรีขันธ์ กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้ดีขึ้น






๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี ดำเนินการก่อสร้างสะพานแบริเออร์บริเวณฝายน้ำล้นหน้าสำนักสงฆ์ วัดถ้ำเกาะไผ่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าไปที่สำนักสงฆ์ได้ เป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำจะแล้วเสร็จ



๓. ในส่วนของการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน ที่ ๑๔ ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น สํารวจ และออกแบบระบบระบายน้ำ และทำเรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่ไปที่อุทยานฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารระบายน้ำต่างๆ ที่จะก่อสร้างขึ้นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายและสามารถแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างยั่งยืน ตามหนังสือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ที่ กษ ๐๓๒๓.๑๑/๑๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๕๖๕		องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ รับเรื่อง ๒๐๓ วันที่ ๒๘ กพ. ๒๕๖๕
ที่ กษ ๐๓๒๓.๑๑/๑๓๐ /๒๕๖๕	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐	
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่		
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่ระบบระบายน้ำบ้านเกาะไผ่ จำนวน ๑ ชุด		
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านเกาะไผ่ และการเดินทางไปสำนักสงฆ์วัดถ้ำเกาะไผ่ หมู่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนระบายลงสู่คลองเขาแดง อำเภอกุยบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง พื้นที่ทำการเกษตร ปอเลี้ยงกุ้ง และปอเลี้ยงปลาได้รับความเสียหาย นั้น		
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดและลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ กลุ่มราษฎรบางส่วนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งได้ เข้าร่วมการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ผู้นำหมู่บ้านประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ ๕ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น		
โครงการฯ ปราณบุรี ขอเรียนแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น สํารวจ และออกแบบระบบระบายน้ำ และทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ไปที่อุทยานฯ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดทำแผนงานเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างอาคารระบายน้ำต่างๆ ที่จะก่อสร้างขึ้นในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ไม่ขัดกับระเบียบข้อกฎหมายและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างยั่งยืน		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ		
ขอแสดงความนับถือ		
		
(นายกันต์ โพธิ์คอกไม้)		
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี		
ฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี โทร. ๐ ๓๒๕๑ ๐๑๓๐ ต่อ ๑๑๗ Email : engpran.b๑@gmail.com		



ทั้งนี้ หากได้รับรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารระบายน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางมูรี จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ

นายไพโรจน์ มีประมุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่